

**B4 Projectplan deskundigheidsbevordering/professionalisering (voor actieve leden van het)
Energiecollectief Capelle v01**

Onderdeel:	Beschrijving:
0.versie	01 d.d. 01-08-2023
1.Opdrachtgever	ALV van het ECC (17-04-2023)
2.Projectleider	Arne Beijer (voorlopig)
3.Projectleden	Jan van Dijk (wp), Anton van Estrik, Elbert Raadsen, Jurgen Vianen. Op termijn Bram Kieft
4.Opdracht	<p>Achtergrond:</p> <p>De actieve leden van het ECC geven bij diverse gelegenheden aan Capelse bewoners voorlichting over het verduurzamen van woningen, zowel in de vorm van presentaties als bij het beantwoorden van hulpvragen. Deze voorlichting wordt in sommige gevallen uitgevoerd in combinatie met derden (zoals het REL). Bij het verduurzamen van de woning kan het voor de betrokken bewoner gaan om ingrijpende en kostbare maatregelen. Ook is voor de bewoner de tijdshorizon belangrijk: welke ontwikkelingen zijn te verwachten van landelijk en lokaal beleid, vanuit de techniek en vanuit economische ontwikkelingen (prijsontwikkeling bijv.). In voorkomende gevallen beperkt de schaal zich niet tot de individuele woning, maar tot een groep woningen (waaronder VvE's) of een buurt.</p>
5.Opdracht	<p>Doelstelling, afbakening van het onderwerp</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Afbakening. Bij het verduurzamen van woningen gaat het vooral om <ul style="list-style-type: none"> - Oudere bestaande woningen (tot bouwjaar - Het energiezuinig(er) maken - Het 'vergroenen' van de woning door gebruik van duurzame energie en duurzame installaties, materialen en bouwwijzen - Het realiseren van een binnenklimaat (temperatuur, relatieve vochtigheid, schadelijke stoffen enz.) dat aan nader te stellen gezondheidseisen (referentiewaarden) voldoet 2. Aspecten: bij het stimuleren door het ECC van verduurzaming door woningeigenaren gaat het niet alleen om technische kennis bij de betrokken actieve ECC-ers maar ook (in relevante gevallen) hoe bewoners moeten leren omgaan met technische apparaten en installaties. Daarbij hoort ook een basaal inzicht in monitoring/meting/signalering en regeling binnen de woonsituatie. Ook een (positieve/actieve) houding t.o.v. verduurzaming is relevant. Dit alles betekent dat adequate (vooral technische) communicatie essentieel is. 3. Hoofdonderwerpen: <ul style="list-style-type: none"> - Elektriciteit: duurzaam en veilig gebruik en duurzame opwekking - Warmte: idem - Ventilatie: gezond binnenklimaat 4. Kennis en inzicht: breedte en diepte, actualiteit en toekomst Het is zeer gewenst/noodzakelijk dat de actieve vrijwilligers over een brede basiskennis m.b.t. de hierboven genoemde drie hoofdonderwerpen beschikken. Daarnaast is het gewenst dat op de meest relevante onderdelen binnen het ECC ook kennis en inzicht op een gevorderd/specialistisch niveau beschikbaar is, waarop de andere actieve vrijwilligers kunnen terugvallen. In dergelijke gevallen spelen ook kennis en inzicht van kosten een belangrijke rol. Bij breedte en diepte speelt voorts mee dat inzicht in nieuwe ontwikkelingen aanwezig is, want bewoners plegen investeringen voor de lange(re) termijn.

	<p>5. NB : in de afgelopen jaren is het regelmatig voorgekomen dat een of meer actieve vrijwilligers een rol speelden bij het delen van kennis met de gemeente en raadsfracties. Nader onderzoek lijkt gewenst naar de vraag of daarvoor aanvullende (t.o.v. hetgeen voor de Capelse bewoners relevant is) kennis en inzicht nodig zijn resp. in hoeverre het ECC daarin een rol voor zichzelf ziet weggelegd.</p>
6.Opdracht	<p>Doelstelling, beoogde resultaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Er is een concreet plan voor deskundigheidsvordering. - Actieve vrijwilligers zijn zodanig 'opgeleid' dat zij als groep in staat zijn adequaat in te gaan op (hulp)vragen vanuit Capelse woningeigenaren - Er is een methode om de tevredenheid van (hulp)vragers te meten - Er is een concreet plan met hulpmiddelen (informatiebronnen enz.) om de kennis en het inzicht actueel en toekomstgericht te houden - . - .
7. Activiteiten	<p>Fase 1 : voorbereiding en uitwerking van de opdracht De projectgroep</p> <ul style="list-style-type: none"> - werkt de drie hoofdonderwerpen nader uit in concrete deelonderwerpen resp. actueel en toekomstig; - omschrijft zo nauwkeurig mogelijk wat op basisniveau resp. gevorderd niveau gewenst is qua kennis en inzicht - geeft zo nauwkeurig mogelijk aan op welke manier die gewenste niveaus bereikt kunnen worden - geeft tenminste globaal aan welke middelen (financiële en andere) daarvoor nodig zijn - legt de bovenstaande bevindingen voor aan de ALV in het najaar van 2023 <p>De ALV beoordeelt de plannen en stelt deze (desgewenst met wijzigingen) vast</p>
8. Activiteiten	<p>Fase 2: daadwerkelijke uitvoering De daadwerkelijke uitvoering zal plaatsvinden in een periode van ongeveer 6 maanden. In de voorjaars ALV van 2024 is er een voortgangsrapportage, op basis waarvan de ALV zo nodig een tussentijdse bijstelling kan adviseren. Ook in de maandelijkse werkvergaderingen zal steeds aandacht aan (de voortgang van) het project worden besteed.</p>
9. Activiteiten	<p>Fase 3: evaluatie van de activiteiten en vervolg. Tussentijdse evaluaties in de werkvergaderingen. Eindevaluatie, inclusief evaluatie van het totale project, en voorstellen tot verbetering zullen aan de najaars-ALV van 2024 worden voorgelegd</p>
10. Tijdsplanning	Per fase: globaal zie punt 7 t/m 9
11. Middelen	Financiën en overige middelen. NTB. NB in beginsel zullen de activiteiten moeten worden vergoed vanuit de door de gemeente Capelle verstrekte onkostenvergoeding.
12. Organisatie	NTB
13. Communicatie	NTB
14. Evaluatie	Evaluatie van het totale project